

Comune di Brusson

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Tav. 7

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Riqualificazione area antistante la cappella, il forno e la latteria del villaggio di Pasquier "Lo Vertsi"

COMMITTENTE: Comune di Brusson

LOCALITA': Fraz. Pasquier - Brusson

Brusson, luglio 2014

Il Progettista



Studio Tecnico Arch. Lévêque Claude
Rue Ruet n.20, tel.0125 300205 fax. 0125 362447
Mail : info@brussoncase.it
c.f. LVQ CLD 79T21A326C

Cronoprogramma																																																	
	FASI LAVORATIVE	giorni lavorazioni																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
		l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	
1	demolizioni muro																																																
2	rimozione pedate scala																																																
3	scavi per fondazioni																																																
4	scostamento muri esistenti																																																
5	getto fondazioni muri e scala																																																
6	muri in pietrame a vista																																																
7	muri in blocchi cls																																																
8	riempimenti con inerti																																																
9	getti scala e sottofondo pavimentazione																																																
10	posa bordura strada e cubetti																																																
11	ripristino giunti pianerottolo																																																
12	rifacimento e intasatura giunti																																																
13	impermeabilizzazione con guaina																																																
14	sottofondo sabbia e cemento																																																
15	rivestimento muri e alzate scala																																																
16	impermeabilizzazione con uno strato di guaina su sottofondo																																																
17	opere da lattoniere																																																
18	pavimentazione in pietra																																																
19	posa di ringhiera stessa tipologia esistente																																																
20	posa arredo urbano																																																